

ScrumTeam 1	
Antal personer	3
Team	
Timkostnad	
Deltagare (endog)	
IT-arkitekt	400
Systemutvecklare	370
IT-konsult	320

ScrumTeam 2	
Antal personer	2
Team	
Timkostnad	
Deltagare (endog)	
IT-arkitekt	400
Systemutvecklare	370

ScrumTeam 3	
Antal personer	2
Team	
Deltagare (endog)	
IT-arkitekt	400
IT-konsult	320

ScrumTeam 4	
Antal personer	2
Team	
Timkostnad	
Deltagare (endog)	
Projektledare	400
IT-konsult	320

ScrumTeam 5	
Antal personer	2
Team	
Timkostnad	
Deltagare (endog)	
Projektledare	400
Testledare	350

Summa Teamkostnad	1090	770	720	720	750
-------------------	------	-----	-----	-----	-----

Kalkylobjekt

fasgemensamma kostnader ska fördelas på de olika aktiviteter i varje fas och läggas in på BLAD: Aktivetsplanering

Antal aktiviteter beror på ert projekt och ska matcha det som står i Aktivetsplanering: Budget. Skapa nya rader i samma tabell där det behövs

Exempelvis: Räkna fördelningsnyckel utifrån aktivitetens timmar delad med summan av timmarna för alla fasens aktiviteter.

Ni bestämmer antal faskostnader på respektive fas utifrån ert projekt

Fas
Direkta Faskostnader

Kostnadsbärare: Förstudie
IT-arkitekt

64000

Text: Beskrivning av exogen kostnad (XX) och fördelningsnyckel

Konsultstöd (IT-konsult)

	Exogen eller endogen kvot/procentsats	Endogen (cell XX och kolumn E)	Beskrivning
		Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering	Planeringsverktyg
A1: Teknisk rådgivning	40%	14400	
A2: Systemarkitektur	30%	10800	
A3: Riskanalys	20%	7200	
krav	10%	3600	

Faskostnad 2

XX kr	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering
A1		
A2		
A3		
A4		

Faskostnad 3

XX kr	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering
A1		
A2		
A3		
A4		

Kostnadsbärare: Planering

Delprojektledare

48000

Beskrivning

	Exogen eller endogen kvot/procentsats	Endogen (cell XX och kolumn I)	Beskrivning
		Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering	Molnlagring och Serverkostnader
B1: Resursplanering	40%	2000	
B2: Tidsplanering	40%	2000	
B3: Riskhantering	20%	1000	

XX kr	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering
B1		
B2		
B3		
B4		

XX kr	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering
B1		
B2		
B3		
B4		

Kostnadsbärare: Genomförande

Testledare

56000

Exogen eller endogen kvot/procentsats

Endogen (cell XX och kolumn M)

Beskrivning

		Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering	Utbildning & Dokumentation
C1: Systemutveckling	50%	12000	
C2: Testing & QA	30%	7200	
C3: Deploy & Hosting	20%	4800	
C4			

XX kr	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering
C1		
C2		
C3		
C4		

XX kr	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering
C1		
C2		
C3		
C4		

Kostnadsbärare: Överlämning/Avslut

Dokumentansvarig

44800

Exogen eller endogen kvot/procentsats

Endogen (cell XX och kolumn Q)

		Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering	
D1: Slutttest och validering	70%	10500	
D2: Dokumentation	30%	4500	
D3			
D4			

XX kr	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering
D1		
D2		
D3		
D4		

XX kr	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr): föras till Aktivetsplanering
D1		
D2		
D3		
D4		

ZANA projektet

Personer i projektet	Respektive timlön (exogen)	Total arbetstid under projektperioden (exogen)	Total arbetstid i projektet (endogen, hämtas från aktivitetsplanering)		Debiteringsgrad i projektet (D/C)
Projektledare	400	480		450	93.75%
IT-arkitekt	400	480		600	125.00%
Projektkoordinator	320	480		350	72.92%
Systemutvecklare	370	720		570	79.17%
Testledare	350	960		320	33.33%
IT-konsult	320	960		500	52.08%
Teknisk skribent	280	10		10	100.00%

[illegible]

Kalkylobjekt

Projekt
Direkta Projektkostnader
Kostnadsbärare
Projektledare
Projektkoordinator

192000	Totala Direkta
153600	Projektkostnader
345600	

Projektgemensamma
kostnader ska fördelas på
de olika faserna och
läggas in på BLAD:
Projektbudgetplanering
Antal projektkostnader
beror på ert projekt.

Projektkostnad 1

Text: Beskrivning av exogen
kostnad (XX) och
fördelningsnyckel

Molnlagringstjänst

Exogen eller
endogen
kvot/procentsats
Endogen (cell XX och kolumn
F)

18000	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr)
Förstudie	40%	7200
Planering	20%	3600
Genomförande	30%	5400
Överlämning/Avslut	10%	1800
Summa	100%	18000

Projektkostnad 2

XX	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr)
Förstudie		
Planering		
Genomförande		
Överlämning/Avslut		

Projektkostnad 3

XX	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr): förs till Projektbudgetplanering
Förstudie		
Planering		
Genomförande		
Överlämning/Avslut		

Projektkostnad 4

XX	Fördelningsnyckel	Fördelning (kr): förs till Projektbudgetplanering
Förstudie		
Planering		
Genomförande		
Överlämning/Avslut		

Projektbudget

Nerifrån upp

		Summa Fördelade Projekt Direkta kostnader: hämtas och beräknas från "Kalkylobjekt Projekt Budget"	Direkta Faskostnader (hämtas från Kalkylobjekt Fas Budget)	Hämtas från Aktivitetsplanering kolumn O			
Aktivitet, kolumn K "Aktivitetsplanering"	SUMMA			A1	A2	A3	A4
Fasaktivitet							
FÖRSTUDIE	110350	7200	64000	15240	11570	8020	4320
Fasaktivitet							
PLANERING	59540	3600	48000	2870	2320	2750	
Fasaktivitet							
GENOMFÖRANDE	88460	5400	56000	13090	7950	6020	
Fasaktivitet							
ÖVERLÄMNING/AVSLUT	62730	1800	44800	10850	5280		
Projektkostnader							
Summa faskostnader	321080						
(från Kalkylobjekt Projekt Budget)	345600						
Total Projektbudget	666680						