

1. Intressentanalys

Syfte: Identifiera och analysera de olika intressenterna i projektet, deras behov, samt deras påverkan och inflytande.

Intressent	Behov/intresse	Påverkan	Kommunikation
Företagsledning	Ökad lönsamhet, förbättrad IT-lösning, effektivare verksamhet	Hög	Regelbundna avstämningar och rapporter
Personal i skiduthyrningen	Enklare och snabbare hantering av uthyrning och återlämning, mindre stress och bättre arbetsmiljö	Hög	Workshops, utbildningar, veckovisa möten
Kunder (enskilda och grupper)	Snabbare uthyrningsprocess, förbättrad service	Medel	Digitala bokningsmöjligheter, kundfeedbacksystem
Bussbolag	Ett förbokningssystem som underlättar hantering av stora grupper	Medel	Förbokningssystem, samarbete kring uppgifter
SkiStar	Möjlighet till integration och partnerskap	Låg/Medel	Förhandlingar om samarbete
IT-leverantör	Implementering av ny teknisk lösning	Hög	Kravspecifikation, regelbundna möten
Ekonomiavdelning	Bättre kontroll över in- och utflöde av utrustning	Medel	Rapportering och ekonomiska analyser
Underhållspersonal	Tidig upptäckt av trasig utrustning och förbättrad rapportering	Medel	Digital skadehantering och rapportering

2. Visionsdokument

Vision:

Att skapa ett modernt och effektivt IT-stöd som förbättrar hanteringen av skiduthyrningen på Datadalens Sporthotell och Skiduthyrning AB. Målet är att minska köer, öka kontrollen över utrustningen och förbättra arbetsmiljön för personalen, samtidigt som kundupplevelsen optimeras.

Mål:

- **Effektivare uthyrningsflöde:** Implementera förbokningssystem för att minska köbildning.
- **Bättre kontroll över utrustning:** Digital spårning av uthyrd utrustning, påminnelser vid sen återlämning.
- **Modernare betalningssystem:** Smidigare betalning via app eller online bokning.
- **Minskad arbetsbelastning för personalen:** Användarvänligt gränssnitt för snabbare hantering.
- **Ökat samarbete med bussbolag och SkiStar:** Förbättrad integration och informationsdelning.

3. Kommunikationsplan

Syfte: Säkerställa att relevant information sprids effektivt mellan intressenter under projektets gång.

Kommunikationstyp	Målgrupp	Frekvens	Kanal	Ansvarig
Veckomöten	Projektgrupp	1 gång per vecka, måndagar eller fredagar	Discord/fysiskt möte	Projektledare
Statusuppdateringar	Företagsledning	Varannan vecka	Rapport/e-post	Projektledare
Kundfeedback	Kunder	Löpande	Enkäter, sociala medier	Marknadsansvarig
Workshops & utbildningar	Personal	Vid implementering	Praktiska workshops	IT-ansvarig
Samordning med bussbolag	Bussbolag	Månadsvis	E-post/möten	Partneransvarig
Teknisk uppföljning	IT-leverantör	Vid varje fas	Dokumentation/möten	IT-projektledare