

Sprint 1 – Grundläggande systemfunktioner

Mål: Skapa en grundläggande digital plattform för skiduthyrningen.

ID	Uppgift	Beskrivning	Prioritet	Ansvarig	Status
S1-1	Förbokningssystem	Utveckla en webb/app där kunder kan förboka utrustning	Hög	Team 1	Påbörjad
S1-2	Automatiserad betalning	Implementera digital betalning vid uthyrning	Medel	Team 2	Ej påbörjad
S1-3	Kontrollsystem återlämning	Införa digital spårning och påminnelser vid sen återlämning	Hög	Team 2	Påbörjad
S1-4	Integration med SkiStar	Påbörja dialog och undersöka vid sen återlämning	Hög	Team 1	Påbörjad

Sprint 2 – Utökad funktionalitet och testning

Mål: Testa och förbättra systemet samt integrera fler funktioner.

ID	Uppgift	Beskrivning	Prioritet	Ansvarig	Status
S2-1	Testning av förbokningssystem	Användartester och justering av gränssnittet	Hög	Team 1	Ej Påbörjad
S2-2	Utbildning av personal	Planera och genomföra utbildning i nya IT-systemet	Medel	Team 2	Påbörjad
S2-3	Samordning med bussbolag	Skapa digital lösning för gruppbokningar	Medel	Team1	Ej Påbörjad
S2-4	Feedbacksystem	Implementera en funktion där kunder kan betygsätta och lämna feedback	Medel	Team 2	Ej Påbörjad

- **Morgonavstämning:** Fortsatta stå-upp-möten för att hålla arbetet effektivt och identifiera hinder i tid.
 - **Testfas:** Systemet testas genom verkliga användarscenarion.
 - **Review och reflektion:** Erfarenhetsmöte där teamet delar vad som fungerat bra och vad som kan förbättras inför nästa sprint.
-

Dagliga Möten och SIP-frågemetoden

Möten genomförs två gånger per dag för att säkerställa framsteg.

Morgonmöte

- Planering av dagens arbete.
- Identifiera eventuella hinder.

Eftermiddagsmöte

- Uppföljning av progress och justering av planen.
- Identifiera och åtgärda blockerare.

SIP-frågemetoden:

- **S – Status:** Vad har jag gjort sedan sist?
- **I – Idag:** Vad ska jag göra till nästa möte?
- **P – Problem:** Vilka hinder finns?

Beslutslogg

Alla viktiga beslut dokumenteras för att säkerställa spårbarhet. Exempel:

- Prioritering av uppgifter mellan sprintar.
- Ändringar i funktionalitet baserat på testresultat.
- Anpassningar av tidsplan på grund av identifierade hinder.

Presentation inom projektgruppen vid sprints slut

Vid varje sprints slut genomförs en genomgång där varje deltagare presenterar:

- Vad de har gjort under sprinten.
- Om uppgifterna är färdiga eller behöver vidare arbete.
- Eventuella insikter från arbetet.

Erfarenhet och Reflektion

Varje sprint avslutas med en **review och retrospektiv** där teamet:

- Identifierar vad som fungerade bra.

- Diskuterar förbättringsområden.
- Anpassar processen inför nästa sprint.

Beslutslogg

Datum	Beslut	Motivering	Ansvarig
2025-03-02	Prioritera integration av SkiStar i senare fas	Andra funktioner mer akuta	Projektgruppen
2025-03-05	Utbildning av personal tidigare läggs	Underlättar implementering	Projektledare
2025-03-10	Manuell backup av bokningssystem tills vidare	För att säkerställa tillgänglighet	IT-team
2025-03-12	Anpassning av förbokningssystem för gruppbookningar	Ökar effektiviteten vid stora grupper	Systemutvecklare
2025-03-15	Implementering av QR-koder för snabb uthyrning	Minskar stress vid disken och förbättrar hanteringen	IT-avdelningen
2025-03-18	Införandet av en digital skadeanmälan vid utrustningsåterlämning	Förbättrar kontroll av skador och minskar förluster	Driftchef
2025-03-20	Integration av betalningssystem med Swish och kortbetalning	Moderniserar betalningsflödet och minskar kontanthantering	Ekonomiavdelningen
2025-03-25	Justering av uthyrningsflöde baserat på kundfeedback	Skapar en bättre upplevelse för kunderna	Produktägare

Presentation av Projektgruppen vid avslutet av Sprintarna 1 & 2

Beskrivning: Team 2 genomförde denna Sprint 1 och det gick framåt från planeringsfasen till genomförandet. I samband med testningen av systemet upptäcktes en bugg vilket gjort att Sprinten blev 2 dagar försenad i genomförandet. Sprinten är genomförd!

Sprint 1

"Som kund vill jag kunna betala enkelt och smidigt"

Mål: Implementera digital betalning

Slutdatum: 2 mars

Resultat: Digital betalning är infört via hemsidan.

Kommentar:
Genomförandet gick
smidigt och bra!

Beskrivning: Team 1 genomförde denna Sprint 2 och det gick snabbt framåt från planeringsfasen till genomförandet. Vissa tekniska svårigheter stötte vi på i samband med införandet av appen vilket dock löste sig med hjälp av en uppdatering av systemet. Sprinten är nu genomförd!

Sprint 2

*"Som kund vill jag kunna
enkelt och smidigt kunna
förboka utrustning"*

Mål: Implementera en
app

Slutdatum: 3 mars

Resultat: En app är
implementerad.

Kommentar:
Genomförandet hade
vissa tekniska
svårigheter i början!

Sprint 3 – Erfarenhet och Reflektion

Efter avslutad Sprint 3 samlades hela projektgruppen för en genomgång där varje medlem delade sina erfarenheter. Syftet var att identifiera vad som fungerade bra, vad som kunde förbättras och hur vi kan ta med oss lärdomarna till kommande sprintar och framtida projekt.

Sammanställning av feedback från teamet:

- **Bra:** "Att arbeta med tydligt uppdelade ansvarsområden gjorde att vi kunde arbeta mer effektivt."
- **Mindre bra:** "Vi upplevde att testfasen kom för sent, vilket gjorde att vissa problem upptäcktes först i slutet av sprinten."
- **Förbättring:** "Införa kontinuerliga tester under sprintens gång och en mer strukturerad kommunikation mellan utveckling och test."

Åtgärder inför nästa sprint:

- Implementera ett löpande testschema där testning sker parallellt med utvecklingen.
- Planera in en fast tid varje vecka för avstämningar mellan teamen.
- Utvärdera arbetsprocessen och göra justeringar utifrån den feedback som ges.

Dessa erfarenheter kommer att tas med in i nästa sprint och även i framtida projekt för att skapa en smidigare arbetsprocess och effektivare genomförande.