

Jag ska prata om tre delar i vårt projekt som är **Färdplan, Leveransplan och Daglig plan.**

Vad vi gjorde i färdplanen var att vi delade upp projektet i fyra steg för att säkerställa en smidig utveckling:

1. **Den första är Planeringen**, där vi identifierade intressenters behov och fastställde tekniska krav. Här valde vi även plattform och ramverk för att säkerställa att projektet kunde genomföras effektivt.
2. **Sedan kommer Utvecklingen**, där vi byggde grundstrukturen för plattformen, utvecklade de första funktionerna och integrerade externa databaser, exempelvis från Visit Dalarna.
3. **Därefter Testningen**, där vi genomförde användartester och säkerhetskontroller. Vi samlade in feedback och rättade buggar för att säkerställa att plattformen fungerade som den skulle och var enkel att använda.
4. **Till sist Lansering**, där vi publicerade webbplatsen, där började vi följa upp användardata för att se hur plattformen presterade och om något behövde förbättras.

Vi har också Leveransplanen som går igenom vad vi levererade och när:

- **Under den första månaden** genomförde vi **Förstudie och utvecklade en Prototyp**, där vi testade de grundläggande funktionerna och säkerställde att projektet följde våra mål.
- **Under den andra månaden** tog vi fram en **Beta-version**, där vi genomförde fler tester och fick feedback från användare. Slutligen genomförde vi **Lanseringen**, där den färdiga webbplatsen släpptes.

Varje steg hade ansvariga personer och fasta deadlines för att hålla utvecklingen på rätt spår.

Till sist den Dagliga planen som berättar om Hur vi arbetade

Så för att hålla en bra arbetsstruktur använde vi **Scrum-metoden**, vilket innebar:

- **Dagliga möten**, där vi gick igenom vad som hade gjorts, vad som skulle göras och om några hinder behövde lösas.
- **En Sprint-backlog**, där vi organiserade och prioriterade uppgifter, exempelvis utveckling av sökfunktioner, integration av kartor och säkerhetsförbättringar.
- **Tydliga roller**, där Scrum Master höll i möten, produktägaren prioriterade uppgifter och utvecklingsteamet genomförde kodning och testning.

Denna struktur gjorde att vi kunde arbeta effektivt och leverera en **modern och användarvänlig plattform** inom den utsatta tiden.